



**План мероприятий по подготовке
МБОУ СОШ № 22 к работе в отопительный период 2025/2026гг.**

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок исполнения	Исполнители	Ответственный
1	Поверка средств измерений УУТЭ.	Июнь-август 2025г.	Согласно договора по поверке приборов учета	Зам. директора по АХР
2	Гидравлические испытания и промывка систем отопления.	Июнь-июль 2025г.	Согласно договора по промывке-опрессовке	Зам. директора по АХР, МКУ ХЭС
3	Проведение опрессовки теплообменных установок.	Июнь-июль 2025г.	Согласно договора по промывке-опрессовке	Зам. директора по АХР, МКУ ХЭС
4	Ревизия запорной арматуры, вентилей по стоякам внутренней системы отопления.	Июнь-август 2025г.	Слесари МКУ ХЭС, рабочий по КОЗ	Зам. директора по АХР, МКУ ХЭС
5	Ревизия радиаторов отопления.	Июнь-август 2025г.	рабочий по КОЗ	Зам. директора по АХР
6	Обучение и проверка знаний ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Август 2025г.	Согласно договора по обучению	Зам. директора по АХР